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45

25

50

26

Jun

55
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60
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65
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29

70
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75
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80

35

Aug

85

36

90

37

95
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100

39

Sep

105

40

110
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115
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120
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125

Okt

44

130

45

135
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140

47

145

48

Nov

150

49

155

50

Dec

51

160

1

165

2

170

3

175

Jan 2016

4

180

5

185

6

190

7

195

8

200

Feb

9

205

10

210

11

215

12

220

Mrt

13

225

14

230

15

235

16

240

Apr

17

245

18

250

19

255

20

260

21

265

Mei

22

270

23

275

24

280

25

285

Jun

26

290

27

295

Jul

28

Maanden

Weken

Werkdagen

01

voorbereiding

tranche A

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

Blok C

onderhoud+

onderhoud+

onderhoud+

onderhoud+

gevel & dak

BOG

tranche B

sloop palen vloer gevel & dak afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

tranche C

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

tranche D

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap binnnen afbouw

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

tranche E

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & dak afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & dak afbouw binnen

aloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

Blok B

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap afbouw binnen

sloop palen vloer gevel & kap binnen afbouw

sloop palen vloer gevel & dak afbouw binnen

opleveren

omgevingsvergunning onherroepelijk

overdracht gebouw

asbestonderzoek

asbestplan & rapport voor sloop

asbest verwijderen tranche A

tranche A

tranche A

tranche A

tranche A

Blok C

4 woningen

4 woningen

4 woningen

4 woningen

gevel & dak

BOG

Blok A

tranche B

tranche B

tranche B

tranche B

Blok A

tranche C

tranche C

tranche C

tranche C

Blok A

tranche D

tranche D

tranche D

tranche D

Blok A

tranche E

tranche E

tranche E

tranche E

Blok B

tranche F

tranche F

tranche F

tranche F

opleveren

Code Omschrijving

1076 N42 Planning uitvoering

010 omgevingsvergunning onherroepelijk

011 overdracht gebouw

012 asbestonderzoek

013 asbestplan & rapport voor sloop

013 asbest verwijderen tranche A

014

tranche A - Blok B

197 tranche A

195 tranche A

193 tranche A

191 tranche A

Blok C Blok C

4e verdieping 4 woningen

3e verdieping 4 woningen

2e verdieping 4 woningen

1e verdieping 4 woningen

gevel & dak gevel & dak

BOG BG BOG

tranche B - Blok A Blok A

189 tranche B

189 tranche B

185 tranche B

183 tranche B

tranche C - blok A Blok A

181 tranche C

179 tranche C

177 tranche C

175 tranche C

tranche D - Blok A Blok A

173 tranche D

25 tranche D

23 tranche D

142 tranche D

tranche E - Blok A Blok A

144 tranche E

146 (gz) tranche E

148 (gz) tranche E

150 tranche E

tranche F - blok A Blok B

152 tranche F

154 tranche F

156 tranche F

158 (gz) tranche F

0

1 opleveren

2

rou�ng rou�ng a	ankelijk van ontheffing gierzwaluw
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